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Životní  cyklus – dokumentace o nákladech a ceně stavebního díla  
	Fáze
	Věcná stránka ceny vyjádřená

metodou

ocenění /stanovení nákladů
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	2. Definování

	
	2.1 Studie příležitostí
	

	
	2.2 Studie potřeb
	

	
	2.3 Architektonická studie stavby  (STS)
	Odhad nákladů v úrovni architektonické studie pomocí technicko hospodářských ukazatelů 

	
	2.4 Studie proveditelnosti
	

	
	2.5 Rozhodnutí o investici
	

	Investiční fáze                                                                                 
	3. Plánování

	
	3.1 Příprava projektu 

	
	3.1.1 Průzkumy
	Propočet nákladů na průzkumy. 

        Ceny průzkumů:

        Cena geologického a geotechnického průzkumu.

        Cena hydrogeologického průzkumu. 

        Cena stavebně historického průzkumu.

        Cena stavebně technického průzkumu.

	
	3.1.2  Zajištění pozemku
	Cena kupní/ nájemní pozemku.
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	Nabídková cena projektové činnosti /honoráře.

	
	3.1.6  Smlouva s projektantem
	Smluvená cena projektové činnosti/honoráře.

	
	3.2 Předprojekt
	

	
	3.2.1 Dokumentace pro územní řízení   

         (DÚR)
	Propočet podle dokumentace pro územní řízení v úrovni agregovaných položek funkčních dílů /hrubých konstrukčních prvků.

	
	3.2.2  Územní řízení
	

	
	3.2.3  Rozhodnutí o umístění stavby
	

	
	3.3 Projekt
	

	
	1.3.1 Dokumentace pro stavební povolení 

         (DSP)
	Rozpočet podle dokumentace pro stavební povolení v úrovni předběžného položkového rozpočtu, obsahuje   technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a  orientační (směrné) ceny jednotlivých položek. 

	
	3.3.2 Stavební řízení
	

	
	3.3.3 Stavební povolení
	

	
	4. Realizace

	
	4.1 Příprava realizace

	
	4.1.1 Zadávací dokumentace pro realizaci 

          stavby (DZS)


	Soupis prací a dodávek včetně  technicko ekonomických specifikací a výkaz výměr podle dokumentace pro zadání stavby dodavateli v úrovni podrobnosti položkového obsahuje  (tzv. slepý rozpočet bez cen). 

	
	4.1.2 Výběrové řízení na zhotovitele
	Rozpočet podle dokumentace zadání stavby dodavateli v úrovni položkového nabídkového rozpočtu, obsahuje  soupis prací a dodávek a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a nabídkové ceny jednotlivých položek.

	
	4.1.3 Smlouvy na realizaci
	Rozpočet podle dokumentace zadání stavby dodavateli v úrovni položkového smluveného rozpočtu, obsahuje  soupis prací a dodávek a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a smluvené ceny jednotlivých položek.

	
	4.1.4 Realizační dokumentace 

         (DPS)


	Rozpočet podle dokumentace pro provedení stavby v úrovni položkového rozpočtu, obsahuje  soupis prací a dodávek a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a kalkulované ceny jednotlivých položek.
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	4.2.2 Realizace stavebních objektů a  provozních souborů
	Rozpočet podle dokumentace pro provedení stavby v úrovni čerpaného položkového rozpočtu, obsahuje  soupis čerpaných /provedených prací a dodávek a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a kalkulované ceny jednotlivých položek.

	
	4.2.3 Vedení stavebního deníku
	

	
	4.2.4 Dokumentace pro změnová řízení
	Rozpočet podle dokumentace pro provedení stavby v úrovni změněného položkového rozpočtu, obsahuje  soupis změněných prací a dodávek a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a kalkulované ceny jednotlivých položek.

	
	4.3 Závěr realizace

	
	4.3.1 Předání a převzetí stavby
	

	
	4.3.2 Závěrečné vyúčtování 
	Rozpočet podle skutečného provedení stavby v úrovni položkového rozpočtu, obsahuje  soupis realizovaných prací a dodávek  a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a kalkulované ceny jednotlivých položek.

Je podkladem pro finanční vyrovnání závazků a pohledávek mezi investorem a dodavatelem.
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	5.1 Vlastní provoz
	Výpočet provozních nákladů.

	
	5.2 Opravy a údržba
	Výpočet nákladů na opravu a údržbu.

	
	5.3 Modernizace
	Rozpočet podle dokumentace na modernizaci.

	
	5.4 Rekonstrukce
	Rozpočet podle dokumentace pro rekonstrukci.
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	6.1. Dokumentace k odstranění stavby
	Rozpočet podle dokumentace pro odstranění stavby.
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