
Název předmětu  : Realizace staveb BW05 
Semestr   : 7 semestr (soustředění, konzultace 28. 9., 19. 10., 16. 11. 2013) 
Rozsah a způsob ukončení : z, zk, 4 kr. 
Název ústavu   : Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
Garant předmětu  : Ing. Boris Biely  
Přednášející   : Ing. Boris Biely 
 
Anotace: 
Výstavbový proces, účastníci výstavby. Stavební zákon a prováděcí předpisy. Členění a náležitosti 
projektové dokumentace, zásady organizace výstavby. Stavebník, autorizovaný inspektor, stavbyvedoucí, 
stavební dozor, autorský dozor, technický dozor stavebníka, státní dozor. Předání a převzetí staveniště, 
předání a převzetí stavby, stavební deník, administrativa ve výstavbovém procesu. Obchodní a Občanský 
zákoník ve vztahu k obchodně závazkovým vztahům, smlouvy ve výstavbě. Výběrová a nabídková řízení. 
Stavebně-technologická příprava stavby. Koncepce, rozdělení a metodika návrhu staveništního provozu. 
Prostorové, technologické a časové struktury výstavby. Způsoby a metody časového plánování. 
Dodavatelské formy výstavby, financování staveb. Ceny staveb, rozpočty, soupisy provedených prací, 
fakturace a placení prací a dodávek. Kvalita stavebního díla. Bezpečnost a hygiena práce. 
 
Cíl předmětu: 
Seznámit posluchače s administrativními předpisy a úkony, které jsou jednotliví účastníci výstavbového 
procesu povinni zabezpečit a znát. Pohled na stavební proces z hlediska objednatelů (stavebníků, investorů) 
včetně jejich agendy. Možnosti a způsoby provádění výběrových a nabídkových řízení. Podklady a příprava 
zhotovitelů k provádění staveb z hlediska časového, finančního, smluvního, bezpečnostního a kvalitativního. 
Základní agendy managementu staveb, s přihlédnutím k řízení výstavbového procesu z úrovně středního a 
nižšího managementu. 
 
Obsah témat: 
1. Úvod do předmětu, hlavní předpisy, investiční politika, výstavbový proces a jeho účastníci.  
2. Stavební zákon – soustava stavebních úřadů, územní řízení, dokumentace k územnímu řízení, stavební 

řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení, vzorové formuláře a způsob jejich vyplnění – 1. část 
3. Stavební zákon - stavební řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení, prováděcí vyhlášky ke 

stavebnímu zákonu, vzorové formuláře a způsob jejich vyplnění – 2. část, pojmy autorizovaná osoba, 
stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, státní dozor, autorský dozor, technický dozor stavebníka, 
autorizovaný inspektor. 

4. Zásady organizace výstavby, předání a převzetí staveniště, činnosti jednotlivých účastníků při předání 
včetně administrativních dokladů, přebírání zakrytých částí díla, vedení stavebního deníku, předání a 
převzetí díla včetně administrativních dokladů, kolaudační řízení. 

5. Obchodní a občanský zákoník, stavební společnosti, smluvní vztahy, smlouvy ve výstavbě.  
6. Výběrová a nabídková řízení, způsoby zadávání tendrů, veřejná soutěž, veřejná obchodní soutěž, 

veřejná zakázka, zpracování poptávky, obsah tendrové dokumentace, zpracování nabídek, způsob 
stanovení hodnocení a výběr nejvhodnějšího zhotovitele. 

7. Zařízení staveniště, způsoby rozdělení, zásady a ekonomika návrhu zařízení staveniště, projekt 
zařízení staveniště. 

8. Staveništní výstavbové procesy, členění stavby, výrobní procesy, prostorová struktura výstavby, 
stádiové procesy, průběh výstavby, výrobní proces objektu pozemní stavby, technologická struktura 
výstavby, technologický předpis. 

9. Časová struktura výstavby, časové plánování, obecné stanovení lhůty výstavby, technologický normál, 
řádkový harmonogram, metody stavění, časoprostorové grafy, cyklogram. 

10. Metody síťového plánování, síťový graf hranový, síťový graf uzlový, síťová analýza, pojmy a 
souvislosti, základy síťové analýzy, zdrojová analýza, nákladová analýza. 

11. Dodavatelské systémy ve výstavbě (investorský, hlavní zhotovitel, inženýrská organizace, projektově 
inženýrská organizace, kvalita stavebního díla, kontrola a řízení jakosti, kontrolní a zkušební plán. 

12. Ceny staveb, propočet a rozpočet, kalkulační vzorec, náklady spojené s umístěním staveb, kompletační 
činnost, daň z přidané hodnoty, soupisy prací, fakturace, placení. 

13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a související předpisy, úkoly bezpečnostního managementu, 
hygienické předpisy pro provádění staveb, ochrana životního prostředí. 

 



Soustředění (korespondenční úkoly): 
1. Dopracování průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy (důraz na ZOV), situace stavby vše dle 

přílohy č. 5 vyhlášky 62/2013 (novela vyhlášky 499/2006 Sb.), zpracujte vzorové formuláře dle 
vyhlášky 503/2006 Sb. a jejich vyplnění dle dopracované technické dokumentace (2 formuláře) Na 
stránkách ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-
rad/Vzory-a-formulare) si stáhněte a posléze vyplňte dva vzorové formuláře dle vyhl. 503/2006 Sb. 
dle již dopracované technické dokumentace. Vyplňte předávací protokol mezi objednatelem a 
zhotovitelem k předání staveniště a k předání stavby (vzory rozdá vyučující na povinném 1. 
soustředění nebo použijte předávací protokoly z praxe). 

2. Na základě obecného vyhlášení výběrového řízení (bude předáno pedagogem na soustředění), 
zpracujte nabídku, jejíž součástí bude smlouva o dílo na realizaci projektu nebo stavby a na podkladě 
2 podobných nabídek proveďte vyhodnocení nabídek. 

3. Vypracujte dva modely časového plánování (volba řádkový harmonogram, cyklogram, síťový graf) 
dle vlastního zadání nebo dle zadání, které obdržíte od vyučujícího na soustředění. 

 
Požadavky na posluchače: 
Obsahové témata je nutno nastudovat ke zkoušce, přednášející probere na soustředěních jen nejnutnější 
rozsah a vazby na daná témata, dále bude odkazovat na prameny s podrobnějším obsahem. Přednášející je 
v případě zájmu schopen předat studentům podrobnější podklady pro studium a následnou zkoušku 
v digitální podobě ve formátu PDF (rozsah cca do 20 MB). Předávání je možné učinit prostřednictvím 
vlastního notebooku nebo pomocí počítače pedagoga (m. č. E610), kde je podmínkou, aby posluchač měl 
vlastní medium (CD, flash disk). 
V rámci vypracovávaných korespondenčních úkolů jsou možné konzultace i mimo vlastní termíny určených 
soustředění, ale vždy jen po předchozí dohodě prostřednictvím pevné linky nebo lépe emailu. Na poslední 
soustředění je nutno přinést všechny protokoly, na základě jejich správnosti bude udělen zápočet. Bez 
zápočtu nebude posluchač připuštěn ke zkoušce. 
Zkouška má 2 části – písemnou formu, kde budou zadány 3 otázky a na vypracování každé otázky bude 10 
minut, dohromady tedy 30 minut. Potom následuje ústní část, kde bude zhodnocena písemná část zkoušky a 
provedena všeobecná rozprava za účelem zjištění komplexních znalostí studenta. 
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