VZOROVÝ KALKULAČNÍ VZOREC A METODIKA KALKULACE

Preambule

Tajemstvím úspěchu firmy je dobrá kalkulace a sledování přímých a režijních nákladů u každé zakázky pro interní potřeby firmy.  Strukturu nákladů  stavby je nutné členit na objekty nebo části objektu podle Soupisu prací dokumentace zadání stavby DZS nebo realizační dokumentace stavby RDS takto:

1. Zhotovovací práce vytvářející nebo tvarující přímo předmět díla a jsou převážně trvalou součástí stavebního díla (např. beton, výztuž, ocelové konstrukce, izolace, nátěry a pod.) a pomocné práce, které netvoří trvalou část předmětného díla, ale pomáhají neodlučitelně provedení zhotovovacích prací (bednění, lešení, skruž atd.). 

2. Všeobecné položky a prelimináře (VPP - NUS – General Conditions & Preliminaries) nejsou trvalou součástí stavebního díla, ale umožňují realizaci zhotovovacích prací předmětného díla. Jedna se převážně o individuální náklady na umístění stavby jako:

2a) Smluvní požadavky (úroky, pojištění, patenty a licence, poplatky). 

2b) Požadavky definované objednatelem (prostory a vybavení pro objednatele na ZS, služby, zkoušení a práce pro objednatele, výluky ČD a další požadavky objednatele). 

2c) Staveništní  náklady zhotovitele (zařízení staveniště ZS, vybavení ZS včetně pomocných prací zajištujících nebo zřizujících pomocné části staveniště včetně zpevněné plochy a přístupové cesty, jímky a provizorní můstky, objížďky, technické náklady a náklady na dokumentaci RDS a  DSDS pod).    

VZOROVÝ KALKULAČNÍ VZOREC STAVEBNÍCH NÁKLADU 

A. PŘÍMÉ NÁKLADY

=================

 1.PŘÍMÝ MATERIAL - DIRECT MATERIALS & DELIVERY COSTS

  Do položky patří veškeré suroviny, materiál, nakupované i vlastní polotovary jejichž spotřebu lze stanovit přímo na kalkulační jednici zhotovovací práce. Prvotní doprava přímého materiálu a náklady na pořízení přímého materiálu.

Spotřeba materiálu k zabudování – materiál, vlastní a nakupované polotovary, které se stávají trvalou součástí konstrukčního prvku předmětu díla.  

Spotřeba materiálu pomocného - materiál, který není trvalou součástí, ale ovlivňuje vlastnosti konstrukčního prvku  (např. olej, plyn a kyslík, energie. Dále PHM strojů v nájmu, které nemají tyto náklady zahrnuty v sazbě nájemného).

Spotřeba materiálu odpisovaného v používání (prorated) nebo v nájemném:

· materiál vícenásobně používaný, který umožňuje dosažení potřebného tvaru i vlastností konstrukčního prvku a není jeho trvalou součástí – pořizovací cena  speciálního stavebního zařízení, které se odepíše na jedné zakázce a stává se po dokončení stavby majetkem zadavatele/investora (např. pomocná konstrukce). 

· odpisy pomocného materiálu a zařízení jsou řešeny počtem užití nebo nájemným podle prováděné práce a požadované kvality (např. řezivo-užití, překližky-užití, tyče spínací-užití, inventární bednění - nájem, římsové vozíky-nájem, rektifikační konsoly-nájem, lešení a materiál skruží - nájem).

Spotřeba materiálu a polotovarů podle specifikace objednatele (investora):

- materiál zabudovaný podle specifikace v dokumentaci pro zadání DZS nebo pro realizaci stavby RDS (např. zábradlí a předměty zhotovené podle parametrů v projektu) nebo standardní materiály ve specifikaci (např. betonové žlaby, kamenné obruby).

Ostatní služby – náklady na pořízení materiálu a polotovarů:

· prvotní dopravní náklady od výrobce k  prvnímu uložení ve skladu jako  nakupovaná  služba při dodávce materiálu EXW (ex works).

· celní poplatky a celní jistina

  Poznámka:  Prvotní dopravu je možné mimo směrné přirážky pořizovacích nákladů kalkulovat samostatně. Nebo prvotní doprava může byt zahrnuta dodavatelem do ceny materiálu CIP (Carriage & Insurance Paid). Z těchto důvodů je vhodné aktualizovat cenu dodávky materiálu pro konkrétní stavbu.  

 Upozornění: Mimostaveništní doprava a vnitrostaveništní přesuny materiálu (mimo rámec prvotní dopravy pořizovacích nákladů) jsou uvedeny v položce OPN kalkulačního vzorce "Ostatní přímé náklady".

  2.PŘÍMÉ MZDY - DIRECT WAGES 

  Do položky patří mzdové náklady přímo souvisejících s výkonem na kalkulovanou jednici zhotovovacích prací  a tvořící základnu zákonného sociálního pojištění. Jedná se pouze o mzdové náklady, které nejsou zahrnuty v sazbě nájemného zařízení:

Mzdové náklady výrobních dělníků, posádek strojů a dopravních zařízení:

- mzda tarifní, v rozsahu, druhu a složitosti vykonávané práce zadávané podle hodinového sazebníku a spotřeby času ve výkonu vyjádřeném normohodinami.

- mzdové náklady doplňkové – např. příplatky, dovolená, náhrady mezd (mimo dávek soc. a nemoc. pojištění a refundace), přesčasová práce, pohotovost, odměny, povětrnostní vlivy a technolog. přestávky (mimo zimní odstávky jako zimního opatření ZIP).

* alternativně „ Zákonné pojištění zdravotního a sociálního pojištění (SZP)“ z Přímých mezd , pokud SZP není vykazováno v bodě 4.OPN.
   3. STROJE V NÁJMU NEBO VLASTNÍ - EQUIPMENTS OWNED OR         RENTED.

  Do položky patří výkony strojů a dopravních zařízení  vztažených na kalkulační jednici  zhotovovacích prací předmětného díla. Sazba vlastní nebo v nájmu zahrnují náklady:

- přímé provozní náklady včetně mzdy posádky stroje nebo "stand-by" obsluhy reservního zařízení na stavbě,  odpisy nebo nájemné a to i v případě, že investiční prostředek je již účetně odepsán,  fond oprav, zákonné pojištění SZP z mezd a daně

- režie výrobní (případně správní režie u externí fakturace)

- zisk (podle nabídky a poptávky u externí fakturace).

Upozornění:  Náklady odpisů nebo nájemného strojů a zařízení nemohou být ze sazby nájmu vypuštěny, protože by netvořily korektní kalkulovanou cenu, ale dumpingovou cenu. 

Nájezdy a odjezdy zařízení na stavbu lze individuálně kalkulovat nebo posuzovat jako přesuny v kalkulačním vzorci - OPN doprava strojního a dopravního zařízení na a ze stavby podle harmonogramu prací za celý stavební objekt.

Poznámka: Měsíční nájemné některých strojů a zařízení mohou být investorem uvedeny samostatně ve „Všeobecných položkách podmínek a preliminářů“ jako staveništní náklad zhotovitele. Tím nájemné není zahrnuto v položkách soupisu  zhotovovacích prácí, ale v položkách VPP předmětného stavebního díla .  

4. OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY – OTHER DIRECT COSTS e.g.

  Do položky patří ostatní časově rozlišené prvotní a druhotné náklady, které lze ekonomicky stanovit na kalkulační jednici zhotovovacích prací:

Ostatní  služby - mimostaveništní doprava mezi sklady staveb u převozu použitých materiálů a polotovarů.

Ostatní  služby - mimostaveništní doprava u převozu  strojů a zařízení na stavbu a nájezdy strojů a vozidel na stavbu k technologickým výkonům.

Ostatní služby - technologická  doprava zemin a vnitrostaveništní přesuny hmot po stavbě.

Ostatní služby přímé externí nemateriální povahy - poplatky  a služby, pokud jsou obsaženy v popisu náplně položky zhotovovací práce (např. poplatek za vážení, kvalitativní a testovací zkoušky zhotovovací práce, celní jistina za inventární zařízení při práci v zahraničí).

Ostatní služby přímé externí povahy - mající charakter možné doprovodné položky výpomocné práce malého rozsahu (neuvedeny v soupisu prací jako samostatná   položka fakturace) nutné k dokončení ceníkové položky v soupisu prací (např. speciální zálivka kolem  vpusti nebo závěru v malém rozsahu). Zhotovitel fakturuje položku a doprovodnou položku proplácí podzhotoviteli.

* alternativně „ Zákonné pojištění zdravotního a sociálního pojištění (SZP)“ z Přímých mezd , pokud SZP není vykazováno samostatně v bodě 2.Přímé mzdy.
  5.SUBDODÁVKA  (SUB) - SUBCONTRACTORS

Do položky patří práce subdodavatelů vztažené na kalkulační jednici  zhotovovacích prací předmětného díla. Ceny subdodávky dohodnuté s podzhotoviteli v rámci  nabídky a poptávky zahrnují veškeré náklady na které je uzavřena smlouva o dodávce   a tyto práce především zahrnují:

- přímé náklady subdodavatele včetně zkušebních testů, 

- režijní náklady a zisk subdodavatele,

- náklady zhotovitele na zajištění úplnosti subdodávky.

Poznámka:  Subdodavatelé mohou smluvně požadovat ve své cenové nabídce od zhotovitele zajištění doprovodné položky na výpomocné práce a služby  (např. připojení a odběr elektrické energie, odběr technologické vody, použití věžového jeřábu, užití skladovacích prostorů a ZS zhotovitele atd.). Náklady subdodavatele musí být doplněny o náklady zhotovitele, aby tak tvořily korektní kalkulovanou cenu, nikoliv dumpingovou jednotkovou cenu subdodávky. Položku subdodávky fakturuje zhotovitel a proplácí subdodavateli (podzhotoviteli), pokud smluvně není stanoveno jinak.

Investor jako objednatel předmětného díla může požadovat od zhotovitele – uchazeče o zakázku (Pretender) seznam jeho subdodavatelů včetně procentního podílu subdodávek z celkové ceny stavebního díla, certifikace ISO a reference uvedených subdodavatelů.

Upozornění: Subdodávka není materiálovou specifikací dodávanou bez montáže. Materiálová  specifikace je zahrnuta v kalkulačním vzorci jako "Materiál přímý"!!!

Do subdodávek nepatří drobné práce podzhotovitele, které jsou prováděny jako pomocná práce zhotoviteli a nemají vlastní položku v SP. Práce mají pouze charakter doprovodných prací nutných ke kompletaci ceníkové položky v soupisu prací SP. Tyto práce jako externí služby jsou zahrnuty jako "OPN-externí služby"!!!

            PŘÍMÉ NÁKLADY (PN) & SUBDODÁVKY (SUB)

            ESTIMATED DIRECT COSTS  &  SUBCONTRACTS 

   Do položky jsou součtově  zahrnuty přímé náklady (PN) ZHOTOVITELE včetně SUBDODÁVEK (SUB) zadaných na kalkulační jednici v soupisu zhotovovacích prací předmětného stavebního díla.

Součet PN slouží jako základ k sestavení nákladové ceny v tabelární sestavě výrobních nákladů VNV.

B. NEPŘÍMÉ NÁKLADY

===================

 6. VÝROBNÍ REŽIE – (RV) ESTIMATED JOBSITE OVERHEADS    

    Do této položky patří všechny časově rozlišené prvotní i druhotné náklady související s řízením stavby a výrobní divize. Činnost a obsluha režijního charakteru, při které náklady ve výrobním procesu nelze stanovit přímo na kalkulační jednici nebo jednotlivou položku zhotovovacích prací v soupisu prací, ale lze je přiřadit k  stavebnímu objektu nebo celé stavbě. Kalkulace výrobní režii se provádí podle stanovených pravidel. Do výrobní režie především patří tyto náklady:

Nemovitosti & vybavení (RV nebo Staveništní náklady zhotovitele - Všeobecné položky a prelimináře VPP –  NUS General Conditions & Preliminaries) – odpisy majetku režijního charakteru, který je kalkulován formou nájemného na stavbu (např. stavební buňky, maringotky, sklady apod.),  zahrnuje zřízení a odstranění zpevněných ploch, přípojek sítí ZS včetně komunikací přístupových cest a jeřábových drah. 

Spotřeba materiálu (RV- provozní) - odpisy, oprava a údržba drobného majetku režijního výrobního charakteru, který je ve vlastnictví stavby (např. lopaty, vrtačka, stavební kolečko) nebo kancelářských pomůcek (např. nábytek ZS, psací a kancelářské potřeby).

Přepravné a nájem (RV-provozní) aut stavby - nakupovaná nebo vlastní režijní doprava při  služebních cestách a dopravě zaměstnanců na stavbu.

Ostatní osobní náklady (RV-provozní) - ubytování zaměstnanců stavby a ubytování THP na služebních cestách na stavební objekt, cestovné a odlučné, cestovné při denním dojíždění a ostatní náklady.

Provozní náklady režijního charakteru (RV-provozní nebo VPP) za externí služby - poplatky za telefon, poplatky za ochranu a hlídání stavebního objektu, odvoz odpadků, odvoz ze žumpy na ZS, poplatky/odpisy za pronájem PC a IT

Technické náklady stavby(VPP nebo RV) - např. zkoušky betonu, pořízení dokumentace RDS a DSPS, atestace zařízení, kontroly jakosti materiálu, geodetické práce (pokud nejsou uvedeny jako VPP požadavky objednatele – investora).

Mzdové náklady POP a R (RV-provozní)  na staveništi a ZS podle profesí a harmonogramu výstavby

Mzdové náklady THP(RV-provozní)  na staveništi a ZS podle platového výměru a harmonogramu výstavby.

Mzdové náklady výrobních dělníků (RV-ZSV)  pouze v období zimní odstavky stavby   jako zimní opatření  v režimu ZIP (harmonogramu) stavebního objektu, které nelze vztáhnout na kalkulační jednici zhotovovacích prací.  

Zákonné pojištění dělníků  a THP (RV-provozní) SZP ze mzdových nákladů uvedených v položce "Výrobní režie“.

Ostatní náklady sociální příspěvky (RV-provozní) - příspěvek na obědy vlastních zaměstnanců,  balená voda, teplý čaj, zdravotní služby apod.

Stroje a zařízení režijní(RV-provozní nebo VPP) - měsíční odpisy strojů (např. věžový jeřáb, vibrátor, kompresor)  bez ohledu na jejich nasazení v provozu a  množství kalkulačních jednic zhotovovacích prací , pokud některé odpisy případně nájemné stroje a zařízení nejsou uvedeny v položce zhotovovacích prací nebo nejsou uvedeny v soupisu položek VPP jako staveništní náklady zhotovitele. 

 Spotřeba energie a vody(RV-provozní) - zařízení staveniště ZS (např. osvětlení stavby a ZS, topení ZS, ohřev vody ZS a případně režijních strojů ) 

 Opravy a údržba (RV-provozní) drobného majetku a zařízení staveniště včetně ZS. 

Strukturování výrobní režie uchazeče o zakázku (Pretender) je určeno investorem v dokumentaci pro zadání stavby DZS. Soupis prací SP jako zadávací dokumentace definuje možný rozsah a případné použití položek Staveništních nákladů zhotovitele  (Všeobecné položky a prelimináře VPP –  NUS  General Conditions & Preliminaries), pokud jsou nebo nejsou samostatně uvedeny v dokumentaci DZS.    

Výrobní režie vykalkulovaného stavebního objektu  podle smluvních podmínek DZS se obvykle promítá do nákladové ceny v SP následovně:

a) procentní  přirážkou k PN , kdy výrobní režie RV je rozpuštěna do jednotlivých položek zhotovovacích prací stavebního objektu,  

b) položkou VPP, kdy Staveništní náklady zhotovitele jsou investorem samostatně uvedeny v položkách Soupisu prací SP. Následně tyto náklady jsou oceněny a fakturovány jako samostatný objekt stavby nebo část objektu stavby, 

c) kombinovaně oceněním položek podle bodu b) VPP v Soupisu prací a zbytek nákladů RV je rozpuštěn  podle bodu a) do položek zhotovovacích prací objektu nebo stavby předmětného stavebního díla.

Vliv činitele doby trvání stavby se promítá jako nepřímý náklad ve výrobní režii. K časové racionalizaci nákladů (cash flow) lze využít harmonogram stavby s přihlédnutím faktoru počasí.

Upozornění: Náklady ve VPP na smluvní požadavky objednatele, náklady požadavků a služeb objednatele (investora) se zásadně nezahrnují do výrobních režií a oceňují se jako samostatný objekt stavby nebo samostatná část stavebního objektu celé stavby. 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY (VNV) - TOTAL OWN WORKS COST PRICE

Obsahuje součet přímých nákladů PN a položky (kalkulovaných) staveništních nákladů výrobní režie RV. Tyto náklady VNV jsou přímo ovlivnitelné stavbou (Nákladová cena).

 7. SPRÁVNÍ REŽIE - MAIN HOME OFFICE OVERHEAD IN BUDGETS

    Do  této položky  patří  všechny časově rozlišené prvotní a druhotné náklady související s řízením a správou firmy vznikající na vyšší organizační úrovni (top managementu ) a útvarů zajištujících správní a technický servis pro výrobní a nevýrobní činnosti firmy. Správní režie RS jako fixní náklad je rozpočtovou položkou, kterou lze fakultativně stanovit pouze na stavební objekt nebo stavbu jako kalkulační jednici.

Správní režie je určena vedením firmy a zadává se procentně přirážkou k součtu vlastních nákladů výroby VNV stavebního objektu. Náklady RS se následným rozpuštěním zahrnují do jednotlivých zhotovovacích prací v soupisu prací stavby.

 8.ZISK - PROFIT

 Položka kalkulovaného zisku je přidána procentní přirážkou k Úplným vlastním nákladům (UVN), kde výše plánovaného zisku je určena vedením firmy podle strategie firmy na trhu, plánu inovace výrobního zařízení, trendu rozvojových programů firmy, diversifikačních trendů a úrokové míry na finančním trhu.

KN – Krycí příspěvek - náklad implicitní (SR + Z)

Je součtem správní režie SR a zisku Z jako náklad nevýrobního charakteru. Jedná se o rozpočtovaný krycí příspěvek ke kalkulovaným Vlastním nákladům výroby VNV při stanovení odbytové ceny (OC) nabídky v tabelárním uspořádání (Budget 0). 

 9. ODBYTOVÁ CENA (OC) - CELKEM (BEZ DPH) 

 –  TOTAL ESTIMATED BID PRICE  (WITHOUT VAT)

Odbytová cena (OC) uchazeče o nabídku (Pretender) v tabelární sestavě obsahuje tyto náklady nabídkové ceny (Bid Price): 

· VNV zhotovovacích prácí a služeb předmětného stavebního díla 

· KN krycí náklady na správní režii RS a kalkulovaný zisk Z

· VPP  Všeobecné položky a prelimináře (NUS – General Conditions & Preliminaries)  smluvních požadavků a požadavků objednatele, případně staveništní náklady zhotovitele – pokud nejsou zahrnuty ve VNV (výrobní režii) zhotovovacích prací a služeb předmětného stavebního díla  

· kompletační a inženýrská činnost (sdružení zhotovitelů).

Uchazeč (Pretender) v nabídkové ceně (Bid Price) musí dodržet strukturu Budget 0.

Kalkulační vzorec

 Jednotlivé položky přímých nákladů (PN) a nepřímých nákladů na kalkulační jednici tvoří kalkulační vzorec. Žádná povinná struktura kalkulačního vzorce není stanovena. Standard firemního kalkulačního vzorce je závazně definován každým zhotovitelem individuálně v návaznosti na firemní controlling s vazbou na účetnictví, jako nástroj ekonomického řízení firmy.    

Kalkulační vzorec KV je členěn obecně:

1. Přímý materiál & pořizovací náklad          (H)  

2. Přímé mzdy                                               (M)

    * alter. sociální a zdravotní pojištění       (SZP)  

3. Stroje                                                         (S)

4. Ostatní přímé náklady                             (OPN)

    - ostatní náklady (přesuny - doprava)                                        

    * alter. sociální a zdravotní pojištění      (SZP)

------------------------------------------------------------

5. Subdodávky                                              (SUB)      

Přímé náklady                         pol.1 až 5       (PN) 

Přímé zpracovací náklady       pol.2 až 4      (PZN)

6. Výrobní režie                                             (RV)

(v ÚRS nutno přičíst NUS a preliminář) 

-------------------------------------------------------------

Vlastní náklady výroby        pol.1 až 6        (VNV)
Zpracovací náklady výroby    pol.2 až 6        (ZNV)

7. Správní a odbytová režie                            (RS)

-------------------------------------------------------------

Úplné vlastní náklady  pol.1 až 7                (UVN)

8. Zisk – riziko                                               (Z/Ri)

===================================== 

9. Odbytová cena (nabídky)  pol.1 až 8       (OC)

* Poznámka:  Sociální a zdravotní pojištění (SZP) je možné přiřadit samostatně k přímým mzdám v bodě 2 nebo alternativně podle dříve platné „Vyhlášky o kalkulaci“ č. 21/1990 Sb je možné SZP uvést v OPN(ceníky URS, Porings a RTS). 

Směrné ceny (URS, Porings, RTS) neobsahují:

* Smluvní požadavky (úroky z úvěrů, pojištění prací a majetku, poplatky a licence atd.).

* Náklady na požadavky objednatele (investorské prostory kancelářské a skladové, služby poskytované na vybavení a personál, práce pomocné a průzkumné, náklady na ostatní požadavky autorského dozoru, vypracování dokumentace od Studie až DZS a geodetická i diagnostická měření). 

* Náklady staveništní zhotovitele spojené s umístěním stavby ( NUS - General Conditions & Preliminaries), které se kalkulují a případně oceňují samostatně položkami v Soupisu prací SP (např. zařízení staveniště ZS; vybavení ZS stroji a zařízením; ostatní osobní náklady - cestovní a ubytovací náklady, příspěvek na stravování; nájem aut a přepravné; rušení provozu stavby vlivem hustoty veřejné dopravy a náklady na údržbu ZS atd.)

* Náklady na kompletační činnost zhotovitele a náklady na koordinaci veškerých součinností zhotovitele s podzhotovitelem (subdodavatelem) včetně kontroly a přejímky prací jednotlivých subdodavatelů a náklady za kompletační činnost koordinace hlavního zhotovitele stavby se zhotoviteli (podzhotoviteli) dílčích objektů stavby.  

Schematicky je možné strukturu kalkulačního vzorce znázornit takto:

	Úplný

    Vlastní

Náklad

(UVN)
	Vlastní náklady výroby (VNV)
	Přímé náklady (PN) úplné
	1.
	Přímý materiál & poř.nákl.
	(H)
	Zpracovací náklady 
(PZN)

	
	
	
	2.
	Přímé mzdy *(& SZP)
	(M)
	

	
	
	
	3.
	Stroje ve Sh & M. nájem
	(S)
	

	
	
	
	4.
	Ostatní služby *(& SZP pojištění z M)
	(OPN)
	

	
	
	
	5.
	Subdodávky interní (VNS)
	(SUB)
	

	
	
	
	5a.
	Subdodávky externí (C/
	
	

	
	
	Nepřímé náklady režijní
	6.
	Výrobní režie
	(RV)
	

	
	(KN) Úměrné
	
	7.
	Správní režie
	(RS)
	

	
	
	
	
	Odbytové náklady
	(ON)
	

	 implicitní krycí náklady
	8.
	Zisk (ztráta) & riziko
	(Z/R)
	

	Odbytová cena nabídky bez DPH
	(OC)
	

	OC = H+M+S+OPN+SUB+VNS+RV+RS+ON+Z+R
	
	

	
	
	


 (*) Sociální a zdravotní pojištění (SZP) je možné přiřadit samostatně k přímým mzdám v bodě 2 nebo alternativně podle dříve platné „Vyhlášky o kalkulaci“  21/1990 Sb je možné SZP uvést v OPN(ceníky URS, Porings a RTS). 

Vzorec by měl zohledňovat standardní zvyklosti, a tím srozumitelnost v dalších zemích s tržní ekonomikou. To znamená, že subdodávky se započítají do přímých nákladů. Hrubé rozpětí Gross Margin (RV+RS+Z) je v tržní ekonomice nahrazeno implicitním krycím nákladem KN (Implicit Costs RS+Z+Riziko). Důvodem upřednostnění použití (KN krycí příspěvek) je, že výrobní režie má charakter variabilních kalkulovaných nákladů ve vztahu k přímým nákladům (PN) a je nedílnou součástí vlastních nákladů výroby (VNV). Správní a odbytová režie má spíše charakter fixního nákladu. Výrobní režie právem patří do výrobních nákladů, jak dokladuje nezaměnitelně přídavné jméno tohoto titulu „Výrobní“.         

                                          CELKOVÁ CENA STAVEBNÍHO DÍLA

	CELKOVÁ ODBYTOVÁ CENA NABÍDKY – BUDGET “0“  OC

	H
	M
	S
	OPN
	SUB
	RV
	RS
	Z
	R
	Smluvní požadavky

a požadavky objednatele
	Staveništní

náklady

zhotovitele ZS
	Kompletační a inženýrská

činnost

(sdružení)


	DPH

	PN vlastní
	SUB
	RV
	KN
	
	
	
	

	VNV
	KN
	Všeobecné podmínky a prelimináře

(VPP)
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