
DATA PRO HARMONOGRAM, CYKLOGRAM A SÍŤOVÝ GRAF

n = 0
Číslo Název činnosti Množství Produktivita 1.NP (100%) Provádění 2.NP (80%) Provádění 3.NP (55%) Provádění 4.NP (40%) Provádění

tis. Kč + X*n KČ/Nh/prec. tis. Kč dny tis. Kč dny tis. Kč dny tis. Kč dny

1 zdi nosné 850+20n 8 1272 850 10 680 8 468 5.7 340 4.2

2 stropy 830+20n 10 1140 830 9 664 7 457 5.0 332 3.6

3 podlahy z dlaždic 174+3n 5 773 174 6 139 5 96 3.1 70 2.3

4 výplně otvorů 150+3n 2 7360 150 1 120 1 83 0.7 60 0.5

5 příčky 56+2n 4 833 56 2 45 2 31 1.2 22 0.8

6 kanalizace vnitřní 50+2n 2 771 50 4 40 3 28 2.2 20 1.6

7 zařizovací předměty 114+2n 3 3119 114 2 91 1 63 0.8 46 0.6

8 omítky 348+5n 10 438 348 10 278 8 191 5.5 139 4.0

9 silnoproud kompletace 130+3n 2 3966 130 2 104 2 72 1.1 52 0.8

10 mtž otopných těles 88+2n 2 2232 88 2 70 2 48 1.4 35 1.0

11 osazení zárubní - obložkových 58+2n 2 1325 58 3 46 2 32 1.5 23 1.1

12 podhledy ze SDK 73+2n 2 1450 73 3 58 3 40 1.7 29 1.3

13 podlahové konstrukce 144+3n 6 762 144 4 115 3 79 2.2 58 1.6

14 obklady vnitřní 140+3n 5 615 140 6 112 5 77 3.1 56 2.3

15 silnoproud vodiče 60+2n 2 947 60 4 48 3 33 2.2 24 1.6

16 malby vnitřní 46+2n 4 342 46 4 37 3 25 2.3 18 1.7

17 osazení zárubní - ocelových 38+2n 2 955 38 2 30 2 21 1.4 15 1.0

18 rozvody ÚT 164+3n 6 923 164 4 131 3 90 2.0 66 1.5

19 vodovod vnitřní 64+2n 4 635 64 3 51 3 35 1.7 26 1.3

Počet 

prac.


