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ZADÁNÍ 01 – ZEMNÍ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

• Zadání č. 1 – Provádění zemních prací

• Půdorys (1:50)

• Řez (1:50)

• Situace - zjednodušená stavební situace (čísla parcel, hranice 

pozemků, stávající inženýrské sítě – elektro, voda, kanalizace, 

stávající zpevněné plochy a okolní objekty, nově navrhovaný objekt, 

nově navržené inženýrské sítě, základní kóty)



ÚKOL

• Zpracujte:

1) Technologický předpis pro zemní práce (náležitosti viz. první cvičení)

2) Výkaz výměr – prokazatelný výpočet kubatur zeminy 

(kontrolovatelný – ne jen výsledky) – samostatná A4

1) 3x Schéma pojezdu strojů (ornice, jáma, rýhy)

• schéma bude obsahovat navržený stroj včetně technické 

specifikace v legendě

• čitelné kóty dosahu stroje
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

1) Obecné informace o stavbě

1.1) Technické údaje stavby

• Popis objektu individuálního zadání

• Místo stavby, typ stavby, počet podlaží, konstrukční systém, materiálové řešení atd.

1.2) Popis procesu

• Popis procesu zemních prací (Co se bude provádět? Skrývka ornice, výkop jámy, výkop rýh)

• Rozšíření rýh pro základy o 600 mm!!!

• Zatřízení zeminy třída těžitelnosti), tloušťka ornice, hladina podzemní vody, koeficient nakypření, 

hustota zeminy
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

2) Materiál

2.1) Tabulka materiálů

• Výpočet kubatur (dílčí zadání 2) [m3]

• Tabulka vykopané zeminy

• Objem nakypřené zeminy – dle % nakypření konkrétní zeminy (běžně u hlinitých zemin cca 20 %)

• Nezapomenout na sjezd do stavební jámy!

Druh výkopu
objem 

výkopů

objem 

nakypřené 

zeminy

odvoz

Zůstatek 

(zásypy a 

obsypy)

Ornice

Jáma

Rýhy
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

2.2) Doprava

• Způsob zajištění dopravy

2.2) Skladování

• Deponie (mezideponie) výkopku

• Max. výška deponie ornice 1,5 m
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

3) Převzetí staveniště

• POUZE U ZEMNÍCH PRACÍ

• Stavební povolení v nabité právní moci

• Realizační PD

• Předání geodetických bodů: 2 směrové, 1 výškový

• Nápojné body inženýrských sítí

• Vyjádření správců sítí
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

4) Pracovní podmínky

4.1) Povětrnostní podmínky

• Vytrvalý déšť, snížená viditelnost, silný vítr, teplota

4.2) Vybavení staveniště

• Zázemí pro pracovníky

• Oplocení staveniště

• Příjezdová zpevněná komunikace

• Odstavná plocha vozidel (únik provozních kapalin)

• Myčka vozidel
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

4.3) Instruktáž pracovníků

• BOZP, PO

• Užívání OOPP

• PD, PBŘ, technologické postupy

• Provozní podmínky stavby
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

5) Personální obsazení

• Složení pracovní čety včetně potřebné kvalifikace

• Vedoucí pracovní čety

• Obsluha stavebních strojů
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

6) Stroje a pracovní pomůcky

• Navržená strojní sestava pro zemní práce (dozer, rypadlo, traktorbagr, nakladač, nákladní automobil)

• El. Nářadí: vrtačka

• Ruční nářadí: kolečko, lopata

• OOPP: Helma vesta, pracovní oblečení, pracovní obuv, rukavice
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

7) Pracovní postup

1. Příprava území

2. Vytyčení sejmutí ornice

3. Sejmutí ornice

4. Vytyčení stavby + lavičky – jámy, obvod

5. Výkop jámy (odvod vody)

6. Vytyčení rýh

7. Výkop rýh

8. Ruční dočištění

9. Převzetí základové spáry TDI, statik

10. Zalití spáry betonem

9. a 10. Probíhá v jednom dni!
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

8) Jakost a kontrola kvality

8.1) Vstupní kontrola

• Kontrola vytyčení

• Kontrola sítí

8.2) Mezioperační kontrola

• Kontrola sejmutí ornice

• Kontrola rozměrů

8.3) Výstupní kontrola

• Kontrola geometrie – tolerance

• +-30 mm na 10 m rýhy, 

• +-50 mm na 10 m jáma

• Kontrola základové spáry
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

9) Bezpečnost a ochrana zdraví

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích

• Nařízení vlády č 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

• Vyznačovat do legislativního dokumentu nebo vykopírovat do těla technologického předpisu!
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

10) Ekologie – nakládání s odpady

• Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a vyhláška č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů

• Tabulka odpadů 

Číslo odpadu Druh odpadu Likvidace
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ZEMNÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

11) Literatura

• Uvést veškeré zdroje, ze kterých jste čerpali
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ZEMNÍ PRÁCE – SCHÉMA POJEZDU STROJŮ

SKRÝVKA ORNICE
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VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY
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VÝKOP RÝH
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